



नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, ओखलढुंगा

(कार्यक्षेत्र:- ओखलढुंगा/सोलुखुम्बु)

मासिक वित्तिय प्रगती विवरण

०९/०२

महिना :- पौष मसान्त सम्मको

उपशर्पक नम्बर	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु.हजारमा)		गत महिनासम्मको खर्च बजेट (रु. हजारमा)		यस महिनाको खर्च बजेट (रु. हजारमा)		हालसम्मको खर्च रकम (रु. हजारमा)		बीकी बजेट रकम (रु. हजारमा)		वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च %		
		चालु	पुजिगत	जम्मा	चालु	पुजिगत	जम्मा	चालु	पुजिगत	जम्मा	चालु		पुजिगत	जम्मा
२००१०६३/४	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना	४४९२९	३३००	४६६१.३००	०.००	४६६१.३००	१५३६.१६०	६१९७.४६०	०.०००	६१९७.४६०	४६७३२	३३००	५२०३२	१०.६४

तयारी गर्ने

लीला कुमार श्रेष्ठ

ना.प्रा.स.

प्रमाणित गर्ने

हेम बहादुर आले मगर  
निमित्त वरिष्ठ कृषि अधिकृत